CONCELLO DE REDONDELA

CONCELLOS de GALICIA u OTRAS CC.AA.

Enero 2021

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES de los Proyectos «MERCURIO & ALIANZA»

FASES	Actividades	Fechas	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		CALENDARIO PREVISTO PARA 2021												
FASE Nº 1	PRESENTACIÓN de: Objetivos, Estrategia y Planes de Acción	ENERO 2021								VACACIONES				
	Informar de CONFERENCIA a JÓVENES del Municipio	ENERO 2021												
	Informar del PROGRAMA de «Sensibilización» (de 3 días) a Directivos, Sindicalistas y Políticos.	ENERO 2021												
	Impartir CONFERENCIA y PROGRAMA	MARZO 2021												
FASE Nº 2	Construir PROYECTO con Empleados del CONCELLO & ESLaC	MARZO 2021			★									
	LICITACIÓN de PROYECTOS	MARZO 2021												
	FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA	ABRIL Y MAYO												
FASES Nº 3 y 4	Desarrollo TOTAL del Proyecto «ALIANZA» (6 meses)	MAYO A NOVBRE. 2021					1	2	3	6 meses	4	5	6	
	Presentación y Defensa ante BRUSELAS	OCTUBRE DE 2021												